



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง  
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

เพื่อให้การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้ทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวิษ เมืองช้าง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง  
ตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี  
โทรศัพท์ ๐๓๕ - ๔๕๖๘๔๑

## คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ,ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓, ๑๔ และ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

## ส่วนที่ ๑

### บทนำ

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆเพิ่มมากขึ้นทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรมและการท่องเที่ยวด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัดทั้งทรัพยากรบุคคลงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ

- (๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- (๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆเข้ามาในองค์กร
- (๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
- (๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อนและ
- (๕) ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงาน

ดังนั้นการวางแผนคือความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคตเพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนาจากที่กล่าวมาข้างต้นแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานรวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไรเพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึงกิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานหากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุ่ลวงค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้วจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆการระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหาคือการติดตามความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมายการติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการเนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง

จึงปล่อยให้ทำหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการนอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูงและก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติอย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใดบางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียวโดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาสหรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาดูงานเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ“การประเมินผล” นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตามเพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุงแก้ไขการขยายขอบเขตหรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมินการประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นซึ่งว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่อย่างไรเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไรนำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร(งบประมาณ) เพียงใดซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไปนอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใดจะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่นเพราะว่าการดำเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

จากเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้างจึงต้องการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ และ ข้อ ๑๓ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการ

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้างเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้างจึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

## ๑. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ใน รูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มี ส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบ ผลการทำงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไรเป็นการติดตามและ ประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ว่าเป็นไปตามความต้องการของ ประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือ การประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับ งบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลว ของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและ ประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็น เครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และ นโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณี que เห็นว่า ไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือ องค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ และที่สำคัญที่สุดคือ ผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง

## ๒. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ และการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี , งบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม , การจ่ายขาดเงินสะสม , งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมี การใช้จ่ายงบประมาณก็จะต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้างบรรลุวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางใน การจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้า หน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณ เสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้

(๑) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุน ตามกฎหมาย และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน

(๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงินอุดหนุน

(๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน

(๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้นำโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสำรองเงินสะสมหรือเงินกู้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕

กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

### ๓. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

- ๓.๑ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
- ๓.๒ เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
- ๓.๓ เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
- ๓.๔ เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม
- ๓.๕ เพื่อความกระฉับกระเฉงของแผนงาน
- ๓.๖ เพื่อการพัฒนาแผนงาน
- ๓.๗ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
- ๓.๘ เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
- ๓.๙ เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

## ๔. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

### ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๘ ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- |   |            |
|---|------------|
| (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก                 | จำนวน ๓ คน |
| (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก         | จำนวน ๒ คน |
| (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวน ๒ คน |
| (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง                   | จำนวน ๒ คน |
| (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก               | จำนวน ๒ คน |

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

### ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ (๑)

### ขั้นตอนที่ ๓

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ (๒)

### ขั้นตอนที่ ๔


คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓)

### ขั้นตอนที่ ๕

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ (๕)



# ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

## ๕. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้างได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้างโดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังนี้ .-

➢ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๐) ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

➢ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

➢ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

➢ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

➢ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

➢ คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๕.๑ กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy) ความก้าวหน้า (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (processevaluation) มีรายละเอียดดังนี้

### (๑) กรอบเวลา (time & timeframe)

การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่

### (๒) ความสอดคล้อง (relevance)

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , แผนการบริหารราชการแผ่นดิน , ยุทธศาสตร์ประเทศ , ค่านิยมหลักของคนไทย , นโยบายของรัฐบาล , ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) , ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด , ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด , ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด , แผนพัฒนาอำเภอ , แผนพัฒนาตำบล , แผนชุมชน , แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา , แนวทางการพัฒนารวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน

## (๓) ความพอเพียง (adequacy)

การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น

## (๔) ความก้าวหน้า (Progress)

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา

**แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง**

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการเมืองการบริหาร มีแนวทางการพัฒนา ๕ แนวทางประกอบด้วย

- ๑.๑ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการให้บริการแก่ประชาชน
- ๑.๒ แนวทางการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
- ๑.๓ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ปฏิบัติงาน
- ๑.๔ แนวทางการบริหารงาน “แบบบูรณาการ” ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน มีแนวทางการพัฒนา ๓ แนวทางประกอบด้วย

- ๒.๑ แนวทางการส่งเสริมการสร้างงานและการประกอบอาชีพ
- ๒.๒ แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน
- ๒.๓ แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสงเคราะห์ของชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งแวดล้อม มีแนวทางการพัฒนา ๔ แนวทางประกอบด้วย

- ๓.๑ แนวทางการบำรุงรักษาและพัฒนาเส้นทางคมนาคม
- ๓.๒ แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
- ๓.๓ แนวทางการพัฒนาการให้บริการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
- ๓.๔ แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและยาเสพติด มีแนวทางการพัฒนา ๒ แนวทางประกอบด้วย

- ๔.๑ แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน
- ๔.๒ แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมท้องถิ่น มีแนวทางการพัฒนา ๔ แนวทางประกอบด้วย

- ๕.๑ แนวทางการส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาทุกระดับ
- ๕.๒ แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนการระงับและป้องกันโรคติดต่อ และสาธารณสุข
- ๕.๓ แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางการกีฬาและออกกำลังกาย
- ๕.๔ แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม

#### (๕) ประสิทธิภาพ (efficiency)

ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า , วัสดุ , อุปกรณ์ , ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซมมีการปรับปรุงหรือไม่

#### (๖) ประสิทธิภาพ (effectiveness)

ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่

#### (๗) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)

ประชาชนและชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้างซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ

#### (๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (processevaluation)

เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน , สังคม , สภาพแวดล้อม , สิ่งแวดล้อม , ธรรมชาติและเศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่

### ๕.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งตำบลและอำเภอ ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน

### ๕.๓ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ , เทคโนโลยี , การเมือง , กฎหมาย , สังคม , สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

### ๕.๔ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทำได้หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน

### ๕.๕ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

➤ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และแก้ไข/เพิ่มเติม

๕.๖ ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

๕.๗ สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา

๕.๘ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

๕.๙ เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน

๕.๑๐ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

## ๖. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกำหนดวิธีการติดตามและประเมิน กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ๒ ประการ ดังนี้

๖.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบ ๔ ประการดังนี้

(๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น , สมาชิกสภา , ประชาชนในท้องถิ่น , ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ

(๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น)

(๓) ทั่วระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้ ดังนี้

- รายไตรมาส

- |                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| (๑) ไตรมาสที่ ๑ | (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม)  |
| (๒) ไตรมาสที่ ๒ | (เดือน มกราคม - มีนาคม)   |
| (๓) ไตรมาสที่ ๓ | (เดือน เมษายน - มิถุนายน) |
| (๔) ไตรมาสที่ ๔ | (เดือน กรกฎาคม - กันยายน) |

- ระยะเวลา ๖ เดือน

- |                            |
|----------------------------|
| (๑) เดือน ตุลาคม - มีนาคม  |
| (๒) เดือน เมษายน - กันยายน |

(๔) เครื่องมือ อันได้แก่ เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูล

เชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผนแบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการแบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงานเพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

(๕) **กรรมวิธี** อันได้แก่ เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล โดยดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนา , แผนการดำเนินการ , ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย , การลงนามในสัญญา , การเบิกจ่ายงบประมาณ , เอกสารการดำเนินโครงการ , ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)

## ๖.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผล

### (๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล

ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ นำมาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา

### (๒) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี , แผนการดำเนินการ , ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี , เอกสารการเบิกจ่าย , ภาพถ่าย , ทะเบียนทรัพย์สิน , เอกสารการดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่

## ๗. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผลคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้างดังนี้-

### ๗.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ

(๑) **แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน** ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๒) **แบบอื่นๆ :** ตามคู่มือกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

แบบที่ ๑ แบบการกำกับจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

(๓) **ข้อมูลในระบบ e-plan ([www.dla.go.th](http://www.dla.go.th))**

## ๗.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้างในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้-

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้างในภาพรวม

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้างในแต่ละยุทธศาสตร์

แบบที่ ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง(ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ)

## ๗.๓ การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

## ๘. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๘.๑ ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด

๘.๒ เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติ ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๘.๓ ทำให้ทราบว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วนของโครงการเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น

๘.๔ ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

๘.๕ ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับ เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

๘.๖ ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง(strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๘.๗ ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สองคือผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)

๘.๘ การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

๘.๙ การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรหยุดโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

#### ๙. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

๙.๑ นายจุมพล กรานวงษ์	สมาชิกสภา อบต.โคกช้าง ม.๑	กรรมการ
๙.๒ นายบุญทิ่ง พึ่งดี	สมาชิกสภา อบต.โคกช้าง ม.๘	กรรมการ
๙.๓ นายอนุกุล เอี่ยมซาลี	สมาชิกสภา อบต.โคกช้าง ม.๒	กรรมการ
๙.๔ นายผิน พูนสวัสดิ์	ผู้แทนประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	กรรมการ
๙.๕ นายสุเทพ ไพโรสันต์	ผู้แทนประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	กรรมการ
๙.๖ นางสาวธิตยาภรณ์ บุญสุธนาโชค	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ
๙.๗ นางสาวสมหมาย สวนดอกไม้	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ
๙.๘ นางสาวกนกรัตน์ กอบธัญกิจ	หัวหน้าส่วนการบริหาร	กรรมการ
๙.๙ นางพิมพ์ชนา ทวีพิพัฒนาสิน	หัวหน้าส่วนการบริหาร	กรรมการ
๙.๑๐ นายจำนงค์ เจียมจรีต	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๙.๑๑ นายทวี เมืองช้าง	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ

\*\*\*\*\*



## ส่วนที่ ๒

\*\*\*\*\*

### วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ “การบริหารก้าวหน้า รักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมนำตามหลักธรรมาภิบาล สร้างสัมพันธ์ชุมชน  
อยู่บนพื้นฐานความพอเพียง”

#### ๑. ยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์สนับสนุนและเชื่อมโยงกัน  
๕ ด้าน ดังต่อไปนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการและ  
สิ่งแวดล้อม
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและยาเสพติด
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมท้องถิ่น

#### ๒. เป้าประสงค์

๑. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล
๒. การพัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี แก้ไขปัญหาความยากจน ชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้
๔. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพการเพิ่มผลผลิตให้กับประชาชน
๕. มีโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคที่ดีและเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างสูงสุด
๖. มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๗. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
การแก้ไขปัญหา ยาเสพติดและนโยบายของรัฐ
๘. ส่งเสริมการศึกษาของเด็กเยาวชนประชาชนอย่างทั่วถึง
๙. ส่งเสริมและสนับสนุนการระงับและป้องกันโรคติดต่อ และงานสาธารณสุข
๑๐. ให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีและส่งเสริมการกีฬาของตำบล
๑๑. การสร้างความตระหนักการอนุรักษ์คุณค่าทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

#### ๓. กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการเมืองการบริหาร มีแนวทางการพัฒนา ๕ แนวทางประกอบด้วย

- ๑.๑ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการให้บริการแก่ประชาชน
- ๑.๒ แนวทางการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
- ๑.๓ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ปฏิบัติงาน
- ๑.๔ แนวทางการบริหารงาน “แบบบูรณาการ” ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน มีแนวทางการพัฒนา ๓ แนวทางประกอบด้วย

๒.๑ แนวทางการส่งเสริมการสร้างงานและการประกอบอาชีพ

๒.๒ แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน

๒.๓ แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสงเคราะห์ของชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งแวดล้อม มีแนวทางการพัฒนา ๔ แนวทางประกอบด้วย

๓.๑ แนวทางการบำรุงรักษาและพัฒนาเส้นทางคมนาคม

๓.๒ แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร

๓.๓ แนวทางการพัฒนาการให้บริการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๓.๔ แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและยาเสพติด มีแนวทางการพัฒนา ๒ แนวทางประกอบด้วย

๔.๑ แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน

๔.๒ แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมท้องถิ่น มีแนวทางการพัฒนา ๔ แนวทางประกอบด้วย

๕.๑ แนวทางการส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาทุกระดับ

๕.๒ แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนการระงับและป้องกันโรคติดต่อ และสาธารณสุข

๕.๓ แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางการกีฬาและออกกำลังกาย

๕.๔ แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม

#### ๔. จุดยืนทางยุทธศาสตร์

๑. เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีในองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

๒. เพื่อเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่มีประสิทธิภาพทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ

๓. เพื่อสร้างเสถียรภาพ ทางการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง ให้มีความมั่นคงมีทรัพยากรการเงิน ครอบคลุมการพัฒนาทุกด้าน ทั้งการพัฒนางาน การพัฒนาเมือง

๔. การพัฒนาการบริหาร การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐาน

๕. เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยในเชิงรุกและเป็นมาตรการป้องกันภัยจากยาเสพติด

๖. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาการบริการสังคม การประกอบอาชีพ การสาธารณสุข การพัฒนาศักยภาพทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา การกีฬา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๗. เพื่อสร้างสรรค์ตำบลโคกช้าง ให้เป็นตำบลน่าอยู่บนพื้นฐานของความสมดุลแห่งวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น

๘. เพื่อสืบทอดและดำรงรักษา ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

### แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตรง

คำชี้แจง แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

#### องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
<b>ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น</b>		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
<b>ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</b>		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนายั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้ยุทธศาสตร์	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์	✓	



**ตารางสรุปการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)**  
**ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**  
**ไปปฏิบัติจำแนกแยกตามรายการยุทธศาสตร์**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลเมืองการบริหาร**

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
				เริ่ม	สิ้นสุด		
๑	โครงการฝึกอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากร	๑๗๐,๐๐๐	๑๕๙,๘๕๐	๑๙ ก.ค. ๖๕	๑๒ ม.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว	
๒	โครงการ/กิจกรรมเกิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์	-					
๓	โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารงานและปฏิบัติราชการ	-					
๔	โครงการส่งเสริมให้ความรู้กับประชาชนในการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น	-					
๕	ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อบต. อ.เดิมบางนางบวช	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้ว	
๖	โครงการปกป้องสถาบัน สันติ สามัคคี	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๕	๑๐ ก.ย. ๖๕	ดำเนินการแล้ว	อุดหนุนอำเภอ
๗	โครงการดูแล คุ้มครองป้องกันที่สาธารณประโยชน์	-					
๘	โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ	
๙	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑๐,๐๐๐	๔,๙๐๐	๒๔ ก.ค. ๖๖	๑๖ ส.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว	
๑๐	โครงการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่	๕,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

<b>รวม</b>	<b>๒๗๐,๐๐๐</b>	<b>๒๒๙,๗๔๐</b>			
------------	----------------	----------------	--	--	--

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน**

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	เริ่ม สิ้นสุด		
๑	โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เด็ก สตรีและครอบครัว	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๕	ดำเนินการแล้ว	ของบ พมจ.สพ.
๒	โครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัย	-				
๓	โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการส่งเสริมเศรษฐกิจผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้รายได้น้อย	-				
๔	โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการและผู้ป่วยเอดส์	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๕	ดำเนินการแล้ว	ของบ พมจ.สพ.
๕	โครงการ/กิจกรรมบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๕	ดำเนินการแล้ว	ของบ พมจ.สพ.
๖	การส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๕	ดำเนินการแล้ว	ของบ พมจ.สพ.
๗	โครงการ/กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-				ไม่ใช้งบประมาณ
๘	โครงการ/กิจกรรมสร้างความโปร่งใสบนพื้นที่	-				
๙	โครงการ/กิจกรรมพิทักษ์ รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์	-				

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑๐	โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร	-					
๑๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๓๐,๐๐๐	๐			ไม่ได้ดำเนินการ	
	<b>รวม</b>	<b>๑๑๐,๐๐๐</b>	<b>๐</b>				

### ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
				เริ่ม	สิ้นสุด		
๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ทบถนน คลล.หนา ๕ ซม. หมู่ที่ ๓,๗ เลียบคลองธรรมชาติ ช่วงบ้านประจวบ-ประตูน้ำ-แปดอาร์ หมู่ที่ ๓ (ช่วงที่ ๑)	๔๙๒,๐๐๐	๐			ไม่ได้ดำเนินการ	โอนงบประมาณไปตั้งจ่าย รายการใหม่ (๔๙๒,๐๐๐)
๒	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมบดทับ หมู่ที่ ๕,๖	๔๙๕,๕๐๐	๐			ไม่ได้ดำเนินการ	โอนงบประมาณไปตั้งจ่าย รายการใหม่ (๔๙๕,๕๐๐)
	<b>โครงการเกินศักยภาพ</b>						
๓	โครงการขยายสะพานข้ามคลองบริเวณบ้านนายเมยม ม่วงแก้ว หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกช้าง	-					
๔	โครงการขยายไหล่ทาง หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกช้าง	-					
๕	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจากสะพานคอนกรีต หน้า อบต.โคกช้าง - เขตติดต่อหมู่ที่ ๗ ตำบลยางนอน	-					
๖	โครงการขยายสะพานข้ามคลอง บริเวณบ้านนางประเทือง จูงาม หมู่ที่ ๕	-					

๗	โครงการขยายสะพานข้ามคลอง บริเวณบ้านางสนม นาเอก หมู่ที่ ๑๐	-					
๘	โครงการขยายสะพานข้ามคลอง บริเวณหน้าวัดกลางชูศรี จ.สิงห์บุรี (หมู่ที่ ๘ บ้านรั้วกรุด)	-					
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒,๖ ตำบลโคกช้าง ถึงเขตติดต่อ หมู่ที่ ๗ ตำบลยางนอน	-					
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ฝายพารา หมู่ที่ ๒,๖ ตำบลโคกช้าง	-					
๑๑	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน คสล. ถนนสายหนองบอน-หนองแอม (หมู่ที่ ๕ บ้านหนองบอน) บริเวณบ้านนายพิชิต ถึงบริเวณบ้านนายสุรินทร์	๔๙๒,๕๐๐	๔๔๐,๐๐๐				ดำเนินการแล้ว
๑๒	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๕ ซม. หมู่ที่ ๘ (ถนนสายบ้านสามเอกเหนือ - รั้วกรุด)	-					
๑๓	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๕ ซม. หมู่ที่ ๕,๘ (ถนนสายบ้านสามเอกเหนือ - รั้วกรุด)	-					
๑๔	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๕ ซม. หมู่ที่ ๒,๔ (ถนนสายบ้านสามเอกเหนือ - รั้วกรุด)	-					
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังวัดวังสุทธาวาส	-					
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ต่อจากของเดิมสาย ๓๙	-					
๑๗	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต หนา ๓ ซม. หมู่ที่ ๙	-					
๑๘	โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๕	-					
๑๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. ของเดิมโดยการปูยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๓ (สายริมคลองธรรมชาติ)	-					
๒๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. ของเดิมโดยการปูยางแบบแอสฟัลต์	-					

	คอนกรีต หมู่ที่ ๘ (บริเวณที่นายนายพลาย เมืองช้าง ถึงบริเวณข้างนางน้ำหวาน เมืองช้าง)						
๒๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. ของเดิมโดยการปูยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๓,๘ (ถนนสายบ้านเจ็ดอาร์-หนองกรด ถึงถนนสายบ้านสามเอกรักรูด) สภ.อิทธิพลองธรรมชาติ	-					
๒๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. ของเดิมโดยการปูยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๘,๙ (บริเวณข้างบ้านนายสัมพันธ์ อำเภอ อำเภอ ถึงบริเวณข้างบ้านนายวิทยา สายเสมา)	-					
๒๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. ของเดิมโดยการปูยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๙ (บริเวณข้างสวนนางพยอม ศรีสว่าง ถึงบริเวณข้างไร่นางนงนุช สุขนิล)	-					
๒๔	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ (บริเวณที่สาธารณประโยชน์ห้วยหวาย)	-					
๒๕	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๕ (บริเวณบ้านนายวิทยา ไชยรัตน์)	-					
๒๖	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ (บริเวณบ้านนางเสียง จุงาม)	-					
๒๗	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้างและอาคารเอนกประสงค์พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์	-					
๒๘	โครงการศูนย์เรียนรู้การจัดการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประเภทการทำระบบกระจายน้ำระบบผันน้ำลงใต้ดินตามแบบพร้อมด้วยระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และระบบจ่ายน้ำภาคการเกษตร ๑ ชุด หมู่ที่ ๑	-					
๒๙	โครงการศูนย์เรียนรู้การจัดการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประเภทการทำระบบกระจายน้ำระบบผันน้ำลงใต้ดินตามแบบพร้อมด้วยระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และระบบจ่ายน้ำภาคการเกษตร ๑ ชุด หมู่ที่ ๒	-					



๓๐	โครงการศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประเภทการทำระบบกระจายน้ำระบบผันน้ำลงใต้ดินตามแบบพร้อมด้วยระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และระบบจ่ายน้ำภาคการเกษตร ๑ ชุด หมู่ที่ ๓	-				
๓๑	โครงการศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประเภทการทำระบบกระจายน้ำระบบผันน้ำลงใต้ดินตามแบบพร้อมด้วยระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และระบบจ่ายน้ำภาคการเกษตร ๑ ชุด หมู่ที่ ๔	-				
๓๒	โครงการศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประเภทการทำระบบกระจายน้ำระบบผันน้ำลงใต้ดินตามแบบพร้อมด้วยระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และระบบจ่ายน้ำภาคการเกษตร ๑ ชุด หมู่ที่ ๕	-				
๓๓	โครงการศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประเภทการทำระบบกระจายน้ำระบบผันน้ำลงใต้ดินตามแบบพร้อมด้วยระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และระบบจ่ายน้ำภาคการเกษตร ๑ ชุด หมู่ที่ ๖	-				
๓๔	โครงการศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประเภทการทำระบบกระจายน้ำระบบผันน้ำลงใต้ดินตามแบบพร้อมด้วยระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และระบบจ่ายน้ำภาคการเกษตร ๑ ชุด หมู่ที่ ๗	-				
๓๕	โครงการศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประเภทการทำระบบกระจายน้ำระบบผันน้ำลงใต้ดินตามแบบพร้อมด้วยระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และระบบจ่ายน้ำภาคการเกษตร ๑ ชุด หมู่ที่ ๘	-				
๓๖	โครงการศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประเภทการทำระบบกระจายน้ำระบบผันน้ำลงใต้ดินตามแบบพร้อมด้วยระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และระบบจ่ายน้ำภาคการเกษตร ๑ ชุด หมู่ที่ ๙	-				
๓๗	โครงการศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประเภทการทำระบบกระจายน้ำระบบผันน้ำลงใต้ดินตามแบบพร้อมด้วยระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และระบบจ่ายน้ำภาคการเกษตร ๑ ชุด หมู่ที่ ๑๐	-				
๓๘	โครงการศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประเภทการทำระบบกระจายน้ำร่องระบบน้ำไร้ท่อขนาด ๐.๕*๐.๕ เมตร ความยาว ๕.๕๐ เมตร พร้อมระบบผันน้ำแบบบ่อประติษฐ์ SGB หมู่ที่ ๑	-				

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖





๕๗	โครงการศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประเภทฐานการเรียนรู้การจัดการน้ำภายใต้ระบบชลประทานน้ำใต้ดินระบบปิด หน้าที่ ๑๐	-				
๕๘	โครงการฟื้นฟูแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์คลองตอสน้ำโรง หน้าที่ ๑๐	-				
๕๙	โครงการชุดลอกวัชพืชด้วยรถขูด	-				
	<b>เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) โครงการเกินศักยภาพ</b>					
๖๐	โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบป้องกันน้ำขนาดใหญ่ หน้าที่ ๒	-				
๖๑	โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบป้องกันน้ำขนาดใหญ่ หน้าที่ ๓	-				
๖๒	โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบป้องกันน้ำขนาดใหญ่ หน้าที่ ๕	-				
๖๓	โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบป้องกันน้ำขนาดใหญ่ หน้าที่ ๗	-				
๖๔	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน (ท่อ PE) หน้าที่ ๓	-				
๖๕	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน (ท่อ PE) หน้าที่ ๘	-				
๖๖	โครงการซ่อมแซมฝิวจากจรจนวนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านสามเอก เหนือ-วังกรุด (ช่วงหน้าที่ ๕)	-				
๖๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบชลประทานน้ำใต้ดินแบบวางไร้อื่น หน้าที่ ๔	-				
๖๘	โครงการซ่อมแซมฝิวจากจรจนวนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต หน้าที่ ๖ (สายใต้ล้อม-เจ็ดอาร์)	-				
	<b>เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)</b>					

๖๙	โครงการปรับเกรดผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ ๑ บริเวณบึงสามเอก	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๕.ค. ๖๖	๒๐ ก.ค.๖๖	ดำเนินการแล้ว	ตั้งจ่ายรายการใหม่
๗๐	โครงการปรับเกรดผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ ๒ บริเวณบ้านนายพัน ขุมทอง	๖๙,๐๐๐	๖๙,๐๐๐	๖ พ.ค.๖๖	๗ มิ.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้ว	จ่ายขาดเงินสะสม
๗๑	โครงการปรับเกรดถนนผิวจราจรลูกรังบดทับ หมู่ที่ ๓,๖ จำนวน ๒ ฝั่ง	๔๔๔,๐๐๐	๔๔๐,๐๐๐	๕ ก.ค.๖๖	๔ ส.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว	ตั้งจ่ายรายการใหม่
๗๒	โครงการปรับเกรดถนนผิวจราจรหินคลุก,ลูกรัง หมู่ที่ ๕,๖	๔๗๐,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	๒เม.ย.๖๖	๒ พ.ค.๖๖	ดำเนินการแล้ว	จ่ายขาดเงินสะสม
๗๓	โครงการปรับเกรดถนนผิวจราจรหินคลุก,ลูกรัง หมู่ที่ ๙,๔	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๒เม.ย.๖๖	๒ พ.ค.๖๖	ดำเนินการแล้ว	จ่ายขาดเงินสะสม
๗๔	โครงการปรับเกรดผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ ๙ บริเวณบ้านนายเสมอ ไทเยี่ยม	-	-				
๗๕	โครงการปรับเกรดถนนผิวจราจรลูกรังพร้อมลูกรังบดทับ หมู่ที่ ๗ บริเวณบ้านนายม ม่วงแก้ว	-	-				
๗๖	โครงการลงหินคลุกกลบหลุมบ่อพร้อมปรับเกรดถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ ๗ บริเวณบ้านนงพร้อมพรหม เมืองช้าง	๔๒๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	๕ ก.ค.๖๖	๔ ส.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว	ตั้งจ่ายรายการใหม่
๗๗	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๖ บริเวณบ้านนายสมจิตร ศรีสุข	๙๐,๐๐๐	๘๖,๐๐๐	๕ ก.ค.๖๖	๔ ส.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว	ตั้งจ่ายรายการใหม่
๗๘	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๖ บริเวณที่นาทางสมบูรณ์ สิทธิชัย	๑๐๐,๐๐๐	๙๗,๐๐๐	๕ ก.ค.๖๖	๘ ส.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว	ตั้งจ่ายรายการใหม่
๗๙	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการเสริมดินพร้อมลูกรังบดทับ หมู่ที่ ๖ บริเวณที่นาทางเจย เพชรวงค์	๒๕๙,๐๐๐	๒๕๙,๐๐๐	๖พ.ค.๖๖	๗ มิ.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้ว	จ่ายขาดเงินสะสม
๘๐	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก,ลูกรัง หมู่ที่ ๙ บริเวณบ้านนางเป่าจันทู	๑๐๙,๐๐๐	๑๐๙,๐๐๐	๑๐เม.ย. ๖๖	๑๙ พ.ค.๖๖	ดำเนินการแล้ว	จ่ายขาดเงินสะสม

๘๑	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๙ บริเวณข้างบ้านนายสัน ช้อง หลิม	-						เปลี่ยนแปลงเป็นปี ๖๗ (ฉ.๓)
๘๒	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงลูกรัง หมู่ที่ ๙ บริเวณที่นา นายประทุม นาค นิล	๑๐๙,๐๐๐	๑๐๙,๐๐๐	๑๐๙,๐๐๐	๑๓ม.ย. ๖๖	๑๙ พ.ค.๖๖	ดำเนินการแล้ว	จ่ายขาดเงิน สะสม
๘๓	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงลูกรังพร้อมบดทับ หมู่ที่ ๙ บริเวณรอบบึง หนองกล้วย	-						
๘๔	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงลูกรังพร้อมบดทับ หมู่ที่ ๑๐ บริเวณบ้านนาย สม ยอด้้อย	๔๗๙,๐๐๐	๔๗๙,๐๐๐	๔๗๙,๐๐๐		๑๙ พ.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว	จ่ายขาดเงิน สะสม
๘๕	โครงการขุดลอกคูน้ำ หมู่ที่ ๑ บริเวณตลาดนัดวันพุธ	๘๘,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	๘๘,๐๐๐		๙ พ.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว	จ่ายขาดเงิน สะสม
๘๖	โครงการขุดลอกคูน้ำ หมู่ที่ ๑ บริเวณรอบบึงสามเอก	๗๗,๐๐๐	๗๗,๐๐๐	๗๗,๐๐๐		๙ พ.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว	จ่ายขาดเงิน สะสม
๘๗	โครงการขุดลอกคูน้ำ หมู่ที่ ๓ บริเวณที่นา นางสาวราภรณ์ แซ่ลิม	-						เปลี่ยนแปลงเป็นปี ๖๗ (ฉ.๓)
๘๘	โครงการขุดลอกคูน้ำ หมู่ที่ ๔ บริเวณบ้านนายสันต์ ช้องหลิม	๑๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐		๙ พ.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว	จ่ายขาดเงิน สะสม
๘๙	โครงการขุดลอกคูน้ำพร้อมธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ที่ ๔	๙๙,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	๙๙,๐๐๐		๔ ส.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว	จ่ายขาดเงิน สะสม
๙๐	โครงการขุดลอกคูน้ำ หมู่ที่ ๖ บริเวณบ้านนางนวล ปานตา	-						เปลี่ยนแปลงเป็นปี ๖๗ (ฉ.๓)
๙๑	โครงการขุดลอกคูน้ำ หมู่ที่ ๘ บริเวณบ้านนายแพน นกแก้ว	-						เปลี่ยนแปลงเป็นปี ๖๗ (ฉ.๓)
๙๒	โครงการขุดลอกคูน้ำ หมู่ที่ ๘ บริเวณที่นา นางประคอง อ่วมศรีรัมย์	๘๘,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	๘๘,๐๐๐		๑ พ.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว	จ่ายขาดเงิน สะสม
๙๓	โครงการก่อสร้างท่อลอดถนน พร้อมประตูประบายน้ำ หมู่ที่ ๙	๒๙๙,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐		๒๗ ก.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว	จ่ายขาดเงิน สะสม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๙๔	โครงการชุดลอกคูน้ำ หมู่ที่ ๑๐ บริเวณพื้นที่นายนายสุทิน นาคเอก	๖๓,๐๐๐	๖๓,๐๐๐	๘ พ.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว	สะสม
๙๕	โครงการชุดลอกคูน้ำ หมู่ที่ ๑๐ บริเวณพื้นที่นายนายเงิน ตาเจริญ	๙๓,๐๐๐	๙๓,๐๐๐	๘ พ.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว	จ่ายขาดเงินสะสม
๙๖	โครงการชุดลอกคูน้ำ หมู่ที่ ๑๐ บริเวณบ้านนายสงฆ์ บุญจรรยาณ	๖๒,๐๐๐	๖๒,๐๐๐	๘ พ.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว	จ่ายขาดเงินสะสม
๙๗	<b>เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) โครงการเก็บสัถยภาพ</b>					
๙๘	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวชุมชน หมู่ที่ ๒	๙,๙๐๐,๐๐๐	๙,๙๐๐,๐๐๐			เงินอุดหนุนฯ
๙๙	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำได้ดิน หมู่ที่ ๒	-	-			
๑๐๐	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บริเวณบ้านนายเฉลิม นาคเอก ถึงบ้านนายสันตม จี๊วงาม	-	-			
๑๐๑	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ บริเวณบ้านนางแพง แจ่มสำราญ ถึงบริเวณทางเข้าวัดหนองตาแก้ว	-	-			
๑๐๒	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บริเวณพื้นที่นายนางวันเพ็ญ มางพ ถึงบริเวณที่นายนายประจวบ อินวกุล	-	-			
๑๐๓	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๙ บริเวณนางพยอม สว่างศรี ถึงบริเวณเขตติดต่อตำบลบางซุด	-	-			
๑๐๔	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. ของเดิม โดยการปูยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓,๘,๔ จำนวน ๓ ช่วง	-	-			

๑๐๕	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. ของเดิม โดยการปูยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บริเวณบ้านมายสุรดี อุบลเหนือ ถึงบริเวณบ้านนายสนม รังงาม	-				
๑๐๖	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. ของเดิม โดยการปูยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ บริเวณหน้าโรงเรียนทุ่งศรีโคก ช่างวิทย์ถึงบริเวณไร่นายอวบ เมืองช้าง	-				
๑๐๗	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงลูกรังพร้อมบดทับ หมู่ที่ ๓ ถึงหมู่ที่ ๖ บริเวณที่นา น.ส.สำรวย มะนาวหวาน ถึงบริเวณที่นาบางสแลง ตำบลทอง	-				
๑๐๘	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงลูกรังพร้อมบดทับ หมู่ที่ ๖ ถึงหมู่ที่ ๓ บริเวณที่นาบางสแลง ตำบลทอง ถึงบริเวณที่นา น.ส.สำรวย มะนาวหวาน	-				
๑๐๙	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงลูกรังพร้อมบดทับ หมู่ที่ ๙ ถึงหมู่ที่ ๔ บริเวณที่นาผามันส์ สุขนิล ถึงบริเวณถนนลาดยางทางเข้าวัดหนองตาแก้ว	-				
๑๑๐	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมบดทับ หมู่ที่ ๓ บริเวณที่นา นายชะลอ กลัดหอม	-				
๑๑๑	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๓ บริเวณที่นา น.ส.แสนรัก มานพ	-				
๑๑๒	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมบดทับหมู่ที่ ๗ บริเวณที่นา นายสาคร เมืองช้าง	๔๖๗,๐๐๐	๔๖๗,๐๐๐			ตั้งจ่ายรายการใหม่
๑๑๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. ของเดิมโดยการปูยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ บริเวณสะพานหน้าอนามัยตำบลโคกช้าง	-				
๑๑๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. ของเดิมโดยการปูยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ บริเวณบ้านนางสมศรี ช้องลิ้ม	-				
๑๑๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. ของเดิมโดยการปูยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ บริเวณที่นา นายละออง กราบดี	-				
๑๑๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. ของเดิมโดยการปูยางแบบแอสฟัลต์ติก	-				

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



	กคองกริต หนุ่ที่ ๗ บริเวณไร่ นายอวบ เมืองช้าง							
๑๑๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. ของเดิม โดย การปูยางแบบแอสฟัลท์ติ กคองกริต หนุ่ที่ ๗ บริเวณไร่ นายวิวัฒน์ชัย โพธิ์เทศ	-						
๑๑๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. ของเดิม โดย การปูยางแบบแอสฟัลท์ติ กคองกริต หนุ่ที่ ๗ บริเวณไร่ นายมาริน มานพ	-						
๑๑๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. ของเดิม โดย การปูยางแบบแอสฟัลท์ติ กคองกริต หนุ่ที่ ๙ บริเวณไร่ นางพยอม สว่างศรี	๕๙๔,๐๐๐	๐					กัณเงิน ๖๖
๑๒๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. ของเดิม โดย การปูยางแบบแอสฟัลท์ติ กคองกริต หนุ่ที่ ๙ บริเวณไร่ นางวันเพ็ญ ยิ้มจันทร์	-						
๑๒๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. ของเดิม โดย การปูยางแบบแอสฟัลท์ติ กคองกริต หนุ่ที่ ๑๐ บริเวณบ้านนายตอง นวเอก	-						
๑๒๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. ของเดิม โดย การปูยางแบบแอสฟัลท์ติ กคองกริต หนุ่ที่ ๑๐ บริเวณบ้านนายคือ สูงปานเขา	-						
๑๒๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. ของเดิม โดย การปูยางแบบแอสฟัลท์ติ กคองกริต หนุ่ที่ ๑๐ บริเวณที่นา นางคำราย แสงบัวเดือน	-						
๑๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนุ่ที่ ๑ บริเวณสะพานบ้านนาย คำนิม พิสูจน์	-						
๑๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนุ่ที่ ๑ บริเวณหลังวัดสามเอก	-						
๑๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนุ่ที่ ๒ บริเวณบ้านนางสายันต์ มั่น ปาน	-						
๑๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนุ่ที่ ๒ บริเวณบ้านนายวัลลพ พรหมสุ่ม	-						
๑๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนุ่ที่ ๒ บริเวณที่นา นายสุเทพ ไทย ศรี	-						

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บริเวณบ้านนาเวลา อันถ้ำ	-				
๑๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บริเวณบ้านนาวงเครืออร เจียมจริต	-				
๑๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บริเวณบ้านนาสมพงษ์ จู บาง	-				
๑๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บริเวณนา นายสีไพร โตแย้ม	-				
๑๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บริเวณที่นา นายสมจิตร์ ศรี สุข	-				
๑๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บริเวณไร่นางน้ำหวาน เมือง ช้าง	-				
๑๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บริเวณไร่นายบุญเชิด สว่าง ศรี	-				
๑๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ จำนวน ๒ ช่วง บริเวณบ้าน นายประทุม นาคนิล	-				
๑๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ จำนวน ๒ ช่วง บริเวณบ้าน นายวราภรณ์ มาเสนาะ	-				
๑๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บริเวณบ้านนายประดิษฐ์ กรานวงษ์	-				
๑๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บริเวณบ้านนางกุหลาบ นา เอก	-				
๑๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บริเวณบ้านกายนันทวัฒน์ อ่อนสะอาด	-				
๑๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บริเวณที่นา นายเสนัท กรานวงษ์	-				

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑๔๒	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่แบบลากจูง ขนาด ๕๔๐ วัตต์ (นายทวี ทองเสมอ)	-					
๑๔๓	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่แบบลากจูง ขนาด ๕๔๐ วัตต์ (นางแสงเดือน อยู่ปรากฏ)	-					
๑๔๔	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่แบบลากจูง ขนาด ๕๔๐ วัตต์ (นายสมาน เนตรมา)	-					
๑๔๕	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่แบบลากจูง ขนาด ๕๔๐ วัตต์ (นายสุเทพ ไชยศรี)	-					
๑๔๖	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่แบบลากจูง ขนาด ๕๔๐ วัตต์ (นางสาวเมตตา เณรแดง)	-					
๑๔๗	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่แบบลากจูง ขนาด ๕๔๐ วัตต์ (นางฉวี เณรแดง)	-					
๑๔๘	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่แบบลากจูง ขนาด ๕๔๐ วัตต์ (นายอนัน เมืองช้าง)	-					
๑๔๙	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่แบบลากจูง ขนาด ๕๔๐ วัตต์ (นายบุญแทน รอบรู้)	-					
๑๕๐	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่แบบลากจูง ขนาด ๕๔๐ วัตต์ (นายอเนก สุขแก้ว)	-					
๑๕๑	โครงการก่อสร้างและติดตั้งถังน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๕๐๐ ลิบ.ม. บริเวณที่ดินนางคล้าย วันฉิม	-					
๑๕๒	โครงการก่อสร้างและติดตั้งถังน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๕๐๐ ลิบ.ม. บริเวณที่ดินนายศรี ม่วงสังข์	-					
๑๕๓	โครงการก่อสร้างและติดตั้งถังน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๕๐๐ ลิบ.ม. บริเวณที่ดินนางระเบียบ เณรแดง	-					

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๕๔	โครงการก่อสร้างและติดตั้งถังน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๕๐๐ ลบ.ม. บริเวณที่ดินนางประเมิน อุบลเทวี	-					
๑๕๕	โครงการก่อสร้างและติดตั้งถังน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๕๐๐ ลบ.ม. บริเวณที่ดินนายสมชัย เพ็ชรรักษ์	-					
๑๕๖	โครงการก่อสร้างและติดตั้งถังน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๕๐๐ ลบ.ม. บริเวณที่ดินนางประจวบ ยอด้อย	-					
๑๕๗	โครงการก่อสร้างและติดตั้งถังน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๕๐๐ ลบ.ม. บริเวณที่ดินนางธนพร คำดี	-					
๑๕๘	โครงการก่อสร้างและติดตั้งถังน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๕๐๐ ลบ.ม. บริเวณที่ดินนางบุญนำ พึ่งดี	-					
๑๕๙	โครงการก่อสร้างและติดตั้งถังน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๕๐๐ ลบ.ม. บริเวณที่ดินนางละเอียด เณรแดง	-					
๑๖๐	โครงการก่อสร้างและติดตั้งถังน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๕๐๐ ลบ.ม. บริเวณที่ดินนายแพรว นกแก้ว	-					
๑๖๑	โครงการก่อสร้างและติดตั้งถังน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๕๐๐ ลบ.ม. บริเวณที่ดินนางวันดี ปานเงิน	-					
๑๖๒	โครงการก่อสร้างและติดตั้งถังน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๕๐๐ ลบ.ม. บริเวณที่ดินนางปราณี ดิษสอาด	-					
	<b>เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓) โครงการเกินศักยภาพ</b>						
๑๖๓	โครงการปรับปรุงคลองห้วยหวายพร้อมระบบระบายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๒	-					
๑๖๔	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยการตั้งเสาไฟและโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ในเขต อบต.โคกช้าง	-					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๖๕	โครงการก่อสร้างฝายจราจรถนนแบบลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๕ ซม. หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตาแก้ว-หนองแยม	-				
๑๖๖	โครงการก่อสร้างฝายจราจรถนนแบบลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๕ ซม. หมู่ที่ ๘ บ้านริวกูตุ-หนองตาแก้ว	-				
๑๖๗	โครงการก่อสร้างฝายจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๕ ซม. พร้อมไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๒ สายสามแยกเหนือ-ริวกูตุ	-				
๑๖๘	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๕ ซม. จำนวน ๓ ช่วง หมู่ที่ ๓,๖,๕	-				
๑๖๙	โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา POK TANK ขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บริเวณที่ดินนายฉลอง กำจาย	-				
๑๗๐	โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา POK TANK ขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๕ บริเวณบ้านนายวิทย์ยา ไชยรัตน์	-				
๑๗๑	โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา POK TANK ขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บริเวณที่ดินนายสุชาติ ภูมิบาง	-				
	<b>รวม</b>	<b>๑๖,๔๔๙,๐๐๐</b>	<b>๑๔,๙๐๔,๐๐๐</b>			

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและยาเสพติด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
				เริ่ม	สิ้นสุด		
๑	โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในตำบลโคกช้าง	-					
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	๗๐,๐๐๐	๐			ไม่ได้ ดำเนินการ	โอนลด ๗๐,๐๐๐
๓	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	-					
๔	โครงการฝึกอบรม สนับสนุนการค้าเป็นงานเพิ่มศักยภาพ อปพร.	๗๐,๐๐๐	๐			ไม่ได้ ดำเนินการ	โอนลด ๗๐,๐๐๐
๕	โครงการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการปราบปราม ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด	-					
๖	โครงการกีฬาต้านยาเสพติดของชุมชน	-					
๗	ศูนย์อำนวยความสะดวกและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๒ ธ.ค. ๖๕	๑๔ ธ.ค. ๖๕	ดำเนินการแล้ว	
๘	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑)						
	โครงการติดตั้งกล้อง CCTV ภายในตำบลโคกช้าง	-					
	<b>รวม</b>	<b>๑๙๐,๐๐๐</b>	<b>๕๐,๐๐๐</b>				

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชนบทธรรมนิยมและวัฒนธรรมของท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
				เริ่ม	สิ้นสุด		
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๑๑๓,๙๗๕	๖๗,๔๓๗	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้ว	
๒	ค่าอาหารเสริม(นม) (จำนวน ๔ โรงเรียน)	๓๙๖,๔๗๔	๓๙๖,๓๘๑.๓๒	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้ว	
๓	กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามเอก (วันเด็ก, ไหว้ครู, แข่งเทียนพรรษา, วันแม่ ฯลฯ)	-					
๔	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	๕,๐๐๐	๐			ไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	โครงการจัดประชุมผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามเอก	-					
๖	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน	๗๕,๐๐๐	๐			ไม่ได้ ดำเนินการ	โอนลด ๗๕,๐๐๐
๗	สนับสนุนอาหารกลางวัน (จำนวน ๓ โรงเรียน)	๙๕๖,๐๐๐	๙๒๐,๑๕๔	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้ว	
๘	สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา	-					
๙	ต่อเติมหลังคาคลุมระเบียบและบ่อทรายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามเอก	-					
๑๐	โครงการก่อสร้างโรงอาหารและห้องน้ำครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามเอก	-					
๑๑	โครงการเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจพอเพียง	๖๐,๐๐๐	๐			ไม่ได้ ดำเนินการ	โอนลด ๖๐,๐๐๐
๑๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคตาตาสารไอโอดีน	-					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑๓	โครงการผู้ก่อการดีป้องกันกรจมน้ำ (ตะเภา โยน ยืน)	-						
๑๔	โครงการ ๑ อปท. ๑ ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม	-						
๑๕	โครงการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยแพทย์ขั้นพื้นฐาน	-						
๑๖	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๒๐,๐๐๐	๘๖,๖๖๐	๓๐ มี.ค. ๖๖	๒๐ มี.ค. ๖๖		ดำเนินการแล้ว	
๑๗	สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชิ้นปะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	-						
๑๘	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	๕๐,๐๐๐	๐				ไม่ได้ดำเนินการ	
๑๙	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	๒๐,๐๐๐	๐				ไม่ได้ดำเนินการ	
๒๐	เสริมสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนสุขอนามัยให้กับประชาชน	-						
๒๑	ป้องกันและลดอุบัติเหตุการขยายพื้นที่ของสุนัขและแมวจรจัด	-						
๒๒	โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	๓๕๐,๐๐๐	๖๕,๔๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖		อยู่ระหว่างดำเนินการ	โอนลด ๒๐,๐๐๐
๒๓	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐๐,๐๐๐	๐					
๒๔	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	๓๐,๐๐๐	๐				ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด ๓๐,๐๐๐
๒๕	ส่งเสริมด้านศาสนา วัฒนธรรม ชนบทธรรมเนียมประเพณี	๓๐,๐๐๐	๐					
๒๖	อนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	-						

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



๒๗	ส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษา	๓๐,๐๐๐	๐				โอนลด ๓๐,๐๐๐
	<b>เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)</b>						
๒๘	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามแอก	-					
๒๙	โครงการก่อสร้างฐานเสาธงชาติพร้อมติดตั้งเสาธงชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามแอก	-					เปลี่ยนเป็นปี ๖๗ (ฉ.๓)
๓๐	โครงการกันห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามแอก	-					เปลี่ยนเป็นปี ๖๗ (ฉ.๓)
๓๑	โครงการตำบลโคกช้างปลอดบุหรี่ ท่างโกลีโรคไข่เลือดออก	๕๐,๐๐๐	๗,๒๓๒	๘ มิ.ย. ๖๖	๒๙ มิ.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้ว	
๓๒	โครงการควบคุม ป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพในชุมชน	-					
๓๓	โครงการ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ สร้างวินัยรักสุขภาพ สะอาดชุมชน”	-					
๓๔	โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมพลังลดโลกร้อน	-					
๓๕	โครงการสวนสมุนไพรที่จรรยาป้องกันโรคภัยในครัวเรือน	-					
	<b>รวม</b>	<b>๒,๔๙๖,๔๔๖</b>	<b>๑,๕๐๒,๕๖๔.๓๒</b>				
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๑๙,๕๒๘,๔๔๙</b>	<b>๑๗,๖๗๗,๘๐๔.๓๒</b>				

## แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

### ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง
๒. วัน/เดือน/ปี ที่รายงานวันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

### ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ส่วนที่ ๓ ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และจำนวนโครงการที่ปฏิบัติได้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		ร้อยละ	
	โครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาฯ	โครงการที่ได้ปฏิบัติ	ของโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาฯ	ของโครงการในยุทธศาสตร์
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	๑๐	๖	๒.๕๗ %	๖๐ %
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน	๑๑	๕	๒.๑๔ %	๔๕.๔๕ %
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งแวดล้อม	๑๗๑	๒๗	๑๑.๕๔ %	๑๕.๗๙ %
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและยาเสพติด	๘	๓	๑.๒๘ %	๓๗.๕๐ %
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่นขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของท้องถิ่น	๓๔	๑๔	๕.๙๘ %	๔๑.๑๗ %
<b>รวม</b>	<b>๒๓๔</b>	<b>๕๕</b>	<b>๒๓.๕๑ %</b>	

หมายเหตุ- โครงการที่ได้ปฏิบัติคิดเป็นร้อยละ.....๒๓.๕๑..% ของโครงการที่บรรจุในแผนฯ

## การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	งบบุคดิ		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	๒๒๙,๗๔๐	๔.๗๗	๐	๐	๐	๐	๒๒๙,๗๔๐	๑.๓๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งแวดล้อม	๓,๐๓๑,๕๐๐	๖๒.๙๘	๙,๙๐๐,๐๐๐	๑๐๐	๒,๙๖๔,๐๐๐	๑๐๐	๑๕,๘๙๕,๕๐๐	๘๙.๙๒
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและยาเสพติด	๕๐,๐๐๐	๑.๐๔	๐	๐	๐	๐	๕๐,๐๐๐	๐.๒๘
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของท้องถิ่น	๑,๕๐๒,๕๖๔.๓๒	๓๑.๒๑	๐	๐	๐	๐	๑,๕๐๒,๕๖๔.๓๒	๘.๕๐
<b>รวม</b>	<b>๔,๘๑๓,๘๐๔.๓๒</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๙,๙๐๐,๐๐๐</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๒,๙๖๔,๐๐๐</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๑๗,๖๗๗,๘๐๔.๓๒</b>	<b>๑๐๐</b>

### ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงิน (เงินนอกงบประมาณ)

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
๑. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓	-	-	๙,๒๗๓,๖๐๐	๘,๖๑๓,๓๐๐
๒. เบี้ยยังชีพผู้พิการ	✓	-	-	๒,๒๐๒,๐๐๐	๑,๗๒๙,๐๐๐
๓. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	✓	-	-	๓๖,๐๐๐	๓,๐๐๐
<b>รวม</b>	-	-	-	<b>๑๑,๕๑๑,๖๐๐</b>	<b>๑๐,๓๔๕,๓๐๐</b>

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป	
๑. ค่าอาหารเสริม (นม)	✓	-	-	๓๙๖,๔๗๔	๓๕๖,๒๘๑.๓๒	ถ้าเหลือโอนเข้าเงินสะสม
๒. สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	✓	-	-	๑๑๓,๙๗๕	๖๔,๔๓๗	ถ้าเหลือโอนเข้าเงินสะสม
๓. ค่าอาหารกลางวันโรงเรียน ๓ แห่ง	✓	-	-	๙๕๖,๐๐๐	๙๒๐,๑๕๔	
<b>รวม</b>	<b>๓</b>	<b>=</b>	<b>=</b>	<b>๑,๔๖๖,๔๔๙</b>	<b>๑,๓๔๓,๘๗๒.๓๒</b>	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

**สรุปความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง  
ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๖**

ประเด็น	คิดเป็นร้อยละ		
	พอใจ มาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๕.๕๕	๕.๕๕	๐
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/ กิจกรรม	๔.๓๓	๖.๗๘	๐
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม	๔	๗.๑๑	๐
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ ประชาชนทราบ	๓.๗๗	๖.๗๘	๐.๕๕
๕. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงาน/กิจกรรม	๓.๖๗	๗.๔๔	๐
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๓.๑๑	๗.๖๗	๐.๓๓
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ ประชาชนในท้องถิ่น	๒.๗๘	๘.๓๓	๐
๘. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๓.๗๑	๗.๓๓	๐
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๓.๘๙	๗.๒๒	๐
<b>สรุปภาพรวม</b>	<b>๓๔.๘๑</b>	<b>๖๔.๒๑</b>	<b>๐.๘๘</b>

**ผลการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)**

**ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (เชิงคุณภาพ)**

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้างได้ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของแต่ละแนวทางและโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง ว่าสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาตามที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใดโดยนำเสนอเป็นภาพรวมของแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้.-

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร**

**สรุปผลการพัฒนา** การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง ในด้านการการเมืองการบริหาร ได้ดำเนินการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการให้บริการแก่ประชาชน การพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน การปรับปรุงและพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ปฏิบัติงาน และการบริหารงาน “แบบบูรณาการ” ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ โดยได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาฯ จำนวน...๖...โครงการ คิดเป็นร้อยละ...๖๐...% ของ โครงการทั้งหมด จำนวน...๑๐...โครงการ และเนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาฯ ได้ทั้งหมด

**๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน**

**สรุปผลการพัฒนา** การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง ในด้านการพัฒนาด้านความเข้มแข็งของชุมชนละเศรษฐกิจชุมชน เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ได้ดำเนินการจัดการส่งเสริมการสร้างงานและการประกอบอาชีพ การส่งเสริมกิจกรรมการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสงเคราะห์ของชุมชน โดยได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาฯ จำนวน...๕...โครงการ คิดเป็นร้อยละ...๔๕.๔๕...% ของ โครงการทั้งหมด จำนวน...๑๑...โครงการ และเนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาฯ ได้

**๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งแวดล้อม**

**สรุปผลการพัฒนา** การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้างในด้านการคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน ได้ดำเนินการก่อสร้าง,ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพถนน ท่อระบายน้ำ ตลอดจนซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน มีมาตรฐาน โดยได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาฯ จำนวน...๒๗...โครงการ คิดเป็นร้อยละ...๑๕.๗๙...% ของโครงการทั้งหมดจำนวน...๑๗๑...โครงการ และเนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาฯ ได้ทั้งหมด

**๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและยาเสพติด**

**สรุปผลการพัฒนา** การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้างในด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและยาเสพติดได้ดำเนินการ ส่งเสริม สนับสนุนสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนและส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด โดยได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาฯ จำนวน...๓...โครงการ คิดเป็นร้อยละ...๓๗.๕๐...% ของ โครงการทั้งหมด จำนวน...๘...โครงการ และเนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาฯ ได้ทั้งหมด

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬาภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมท้องถิ่น**

**สรุปผลการพัฒนา** การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้างในด้านการการศึกษา สาธารณสุข การกีฬาภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกระดับ การส่งเสริม สนับสนุนการระงับและป้องกันโรคติดต่อ และ สาธารณสุข การส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางการกีฬาและออกกำลังกาย และการส่งเสริมกิจกรรม การอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม โดยได้ดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาฯ จำนวน.....๑๔.... โครงการ คิดเป็นร้อยละ...๔๑.๑๗...%ของ โครงการทั้งหมด จำนวน.....๓๔...โครงการ และเนื่องจาก งบประมาณมีจำนวนจำกัด จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาฯ ได้ทั้งหมด

**ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง**

- ๑.ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสมทั้งปีงบประมาณ ตลอดจนการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาให้ครอบคลุมพื้นที่และทั่วถึง อนึ่งการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ควรกำหนด วัตถุประสงค์ , กลุ่มเป้าหมาย , ตัวชี้วัดให้มีความชัดเจน และสามารถวัดผลความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ , ดำเนินการจริงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- ๒.ควรมีการสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการกิจกรรม/โครงการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้างให้มากขึ้นและทั่วถึง ทั้งก่อนที่จะดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม และระหว่างดำเนินการโครงการ/กิจกรรม และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการด้วย หาวิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง รวมถึงการได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมถึงการร่วมตรวจสอบการดำเนินการตามโครงการต่างๆ ด้วย
- ๓.การเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอความต้องการที่จะพัฒนาด้านต่างๆ ในเขตพื้นที่ เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน , รับฟังปัญหา , การเสนอความคิด และมีการนำเอาข้อมูลที่ได้จากการระดมความคิดเห็นของประชาชนในแต่ละพื้นที่ มาประกอบการกำหนดหรือปรับเปลี่ยน ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้มีความครอบคลุมกับความต้องการของประชาชนและเป็นโครงการ/กิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้จริง
- ๔.ควรดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้แล้วเสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ

\*\*\*\*\*